



PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de défense et
protection civiles

Gap, le 02 octobre 2019

Affaire suivie par : Rémi Alberti
Téléphone : 04.92.40.48.00
Courriel : remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr

Relevé de conclusions corrigé **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **02 octobre 2019**

Suivi du glissement :

RTM, CCGQ : Pas de mouvement visible pour la partie basse.
Pas de données exploitables pour la partie haute, mais une rencontre RTM-UNISTRA est prévue demain.

-Météo : temps froid (gelées), faible perturbation le week-end.

Circulation et Chantier

Le chantier se poursuit globalement conformément à ce qui était prévu. Des campagnes d'enrobés nécessiteront quelques coupures de routes pour raccords (dates discutées en réunion de chantier). Les poutres du pont du Peynin arrivent ce soir.

- Satisfaction sur le suivi du chantier à travers les réunions du jeudi.
- La question de l'influence du chantier sur l'espace ludique du Peynin à Aiguilles sera traitée lors des prochaines réunions de chantier.
- Idem pour la remise en état du torrent du Malrif.

La prochaine audioconférence aura lieu mercredi 06 novembre 2019 à 11 heures.